
Programme de Formation

Suivi des travaux de rénovation sur les plâtreries et les peintures

Organisation

Durée : 7 heures et 30 minutes

Mode d'organisation : Présentiel

Modalité et délai d'accès :

- **Fréquence de la formation :** biannuelle.
- **Inscription :** Pour toute demande d'inscription merci de nous envoyer un mail à : formation@senova.fr. Les inscriptions sont clôturées 15 jours avant le démarrage de la formation, chaque participant reçoit alors une convocation par mail.
- **Maintien de la formation :** Les formations sont maintenues sous réserve de 5 participants inscrits.

Tarif : Nous contacter par mail à formation@senova.fr.

Accessibilité : Nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite pour plus d'informations sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap contactez notre référente pédagogique par mail à tiphaine.lenoble@senova.fr

Contenu pédagogique



Public visé

Professionnels du bâtiment, architecte, ingénieur, technicien, chef de projet, chargé d'affaires, chargé d'étude, etc.



Objectifs pédagogiques

- **Construire et/ou évaluer un planning EXE pertinent pour le lot travaux de finition ;**
- **Maîtriser la réalisation d'un chantier de finition, depuis le dossier d'EXE jusqu'au DOE ;**
- **Organiser correctement la réception ;**
- **Réagir correctement en cas de sollicitation dans l'année suivant la réception (GPA)**



Description

Séquence 1 : Connaissances sur les travaux de finition :

- Les différents types de cloisons - pleines hourbées, amovibles et démontables... et leurs jointements.
- Les plafonds modulaires ou faux-plafonds
- Les différents types de sols - carrelages, dallages, revêtement souples, parquets,...
- Les différents types de revêtement muraux - Peintures, lambris...

Séquence 2 : Etablir un planning EXE :

- Les éléments à intégrer lors de la pose des cloisons en plâtre, des revêtements muraux, des sols et des faux plafonds ;
- Les étapes techniques et leurs durées ;
- Cas pratique.

Séquence 3 : Interactions avec les autres lots :

- Quels sont les interactions typiques rencontrées sur le lot revêtements muraux ? ;
- Quels sont les interactions typiques rencontrées sur le lot cloisons ? ;
- Quels sont les interactions typiques rencontrées sur le lot plafonds ?
- Interactions avec les différents lots - *Menuiseries, ventilation, étanchéité, serrurerie, plomberie,*

électricité.

Séquence 4 : Le VISA du dossier d'EXE :

- Les éléments à viser dans un dossier d'EXE
- Priorisation des éléments du dossier d'EXE



Modalités pédagogiques

Alternance d'apports théoriques et de mise en situation
Support de formation et outils pédagogiques (jeux, simulation, cas pratiques).



Moyens et supports pédagogiques

Le support de formation et des éléments d'approfondissement seront partagés à l'issue de la formation.



Modalités d'évaluation et de suivi

- Auto positionnement pré et post formation.
- Evaluation des acquis en fin de formation (QCM).
- Enquête de satisfaction à chaud et à froid.